

KK-retrospektiivi – projektitaso

Menee hyvin

Roolien mukainen toiminta projektissa tehostaa etenemistä

4

Tavoitekartta auttaa hahmotamaan kokonaisu-tavoitteen.

3

Suunnittelu

2

Projektitiimin yhteistyö ja roolitus

2

Tekeminen systemaattista

2

Innostuneet projektilaiset, asenne kohdillaan! Näkyy myös asian sisäistämisessä ja oppimisessa.

2

Yhdessä oppiminen

2

Sidosryhmien sitouttaminen

2

Yhteistyö Scrumien kesken

1

Janilla selkeä näkemys mitä halutaan saavuttaa

1

Tarvittavien sidosryhmien osallistaminen

1

Selkeä aikataulus ja suunnitelma

1

Content owner tuki Scrumilta

1

Suunnitelmallinen ajankäyttö

1

Kehitettävää

Isoon kuvaan palaaminen aiva välillä

6

Selkeä Business case heti alkuunsa tekemiselle

5

Resursointi

4

Ajankäytön haaste

4

Oleellisten osallistujien varmistaminen alussa

4

Sidosryhmien tehokas hyödyntämissmalli

2

Koko ympyrän toistaminen toisella arvopakettilla

2

Päällekkäiset kalenteri-varaukset

Resurssien varmistaminen

Ajan allokointi ja tehostaminen

Projektin ajankäytön kunnioittaminen muulta organisaa-tiolta

Taskien kirjaaminen (läpinäkyvyys)

"Business as usual" tekemisen erottaminen projektista

Päällekkäiset palaverit